

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
 учреждение « Детский сад № 249»
 (МБ ДОУ « Детский сад № 249»)

654080, Кемеровская область- Кузбасс,
 г. Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54

Телефакс 8 (3843)76-95-45
 E- mail: mdou249.ds@yandex.ru

ИНН/КПП 42170030618/421701001



УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБ ДОУ
 «Детский сад № 249»
 Л.И.Шпигунова

Паспорт лин-проекта

« Оптимизация взаимодействия педагогов в ДОУ в процессе формирования речевого дыхания детей с дизартрией»

<p>Общие данные: Заказчик: Шпигунова Л.И Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 249». Процесс: формирование речевого дыхания у детей с дизартрией Границы процесса: от момента зачисления в логопедическую группу до смены образовательной организации Руководитель лин- проекта: Симоненко Н.Н.- учитель-логопед Команда лин- проекта: Дидрих- Мирошник А.В.- учитель- логопед Душина Н.Н.- учитель - логопед Комарова В.Н.- учитель - логопед</p>	<p>Обоснование выбора: -Согласование действий педагогов в коррекционном процессе. - Отсутствие единства в картотеке (единых приёмов). - Большие временные затраты всех участников образовательного процесса в работе по формированию речевого дыхания.</p>												
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="103 1339 782 1563"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, единицы измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени в согласовании деятельности педагогов</td> <td>20 минут</td> <td>5 минут</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени организации взаимодействия специалистов в поиске нужной информации</td> <td>60 минут</td> <td>20 минут</td> </tr> <tr> <td>Сокращение потока информации у участников процесса</td> <td>40 минут</td> <td>15 минут</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: повышение эффективности коррекционного воздействия в формировании речевого дыхания у детей с дизартрией</p>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени в согласовании деятельности педагогов	20 минут	5 минут	Сокращение времени организации взаимодействия специалистов в поиске нужной информации	60 минут	20 минут	Сокращение потока информации у участников процесса	40 минут	15 минут	<p>Сроки: 1.Согласование паспорта лин- проекта(6.06.2022г.) 2.Картирование текущего состояния (13.06.22.-4.07.2022г.) 3.Анализ проблем и потерь (04.07.22.-08.08.2022г) 4.Составление карты целевого состояния (8.08.22.-19.08.2022г) 5.Разработка плана мероприятий (22.08.2022 - 02.09.2022г) 6.Защита плана мероприятий перед заказчиком(12.09.2022г) 7.Внедрение улучшений (12.09.2022 - 11.10.2022г) 8.Мониторинг результатов (12.10.22 - 22 11.2022г.) 9.Закрытие лин-проекта (30.11.2022г.) 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с (01.12-30.01.23г.)</p>
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени в согласовании деятельности педагогов	20 минут	5 минут											
Сокращение времени организации взаимодействия специалистов в поиске нужной информации	60 минут	20 минут											
Сокращение потока информации у участников процесса	40 минут	15 минут											